

MES 1 – Construcción del Modelo Operativo y Estratégico

Semana 1: Fundamentos del modelo

- **Sebastián (Negocio):**
 - Definir y documentar el flujo completo de operación (desde que un paquete entra al sistema hasta que se entrega).
 - Redactar las necesidades logísticas que resuelve Movira (¿qué problema real solucionamos?).
 - Investigar modelos operativos similares y qué los hace funcionales o fallidos.
- **Socio (Desarrollador):**
 - Investigar las tecnologías que permitirían implementar optimización de rutas, geolocalización y gestión de entregas.
 - Evaluar qué se puede construir como MVP con recursos actuales.
 - Empezar wireframes simples para visualizar procesos clave.

Semana 2: Diseño del flujo logístico (core del producto)

- **Ambos:**
 - Diseñar juntos el **modelo de asignación de entregas**: ¿cómo se empareja una empresa con un repartidor? ¿qué parámetros se consideran (ubicación, tiempo, tipo de paquete, prioridad)?
 - Bocetar la **lógica de los puntos de recogida, validación y seguimiento**.
 - Pensar el modelo financiero básico: ¿qué porcentaje cobra Movira? ¿cómo se liquida? ¿cómo se factura?
- **Sebastián:**
 - Comenzar el diseño del pitch narrativo: ¿cómo contarías esto a un potencial aliado o cliente?
- **Socio:**

- Mapear técnicamente qué partes del flujo necesitan desarrollo personalizado y qué se puede usar de terceros (ej. Mapbox, Firebase, Supabase, etc.).

Semana 3: Validación con el mercado (baja escala)

- **Sebastián:**
 - Contactar informalmente a 1–2 empresas logísticas medianas para **validar hipótesis**: ¿estarían dispuestos a probar el sistema?, ¿qué condiciones necesitarían?
 - Obtener feedback real sobre el modelo diseñado.
- **Socio:**
 - Con base en el feedback, ajustar el flujo técnico si es necesario.
 - Iniciar diseño de prototipo clickable (sin funcionalidad, solo navegación conceptual).

Semana 4: Ajustes finales del modelo + base para MVP

- **Ambos:**
 - Finalizar un documento que describa el **modelo operativo, logístico, financiero y técnico** de Movira. Este será la guía para todo lo que venga.
 - Revisar si se requiere buscar aliados externos (por ejemplo: API de optimización de rutas, sistema de verificación de entregas).
- **Socio:**
 - Preparar el entorno de desarrollo e infraestructura básica (repositorio, herramientas de trabajo).
 - Consolidar el stack tecnológico más realista para construir el MVP.

 **Objetivo del mes:**

- Tener completamente definido y validado el **modelo operativo/logístico de Movira**.
- Tener **feedback real del mercado**.
- Tener las primeras pantallas y flujo base para iniciar desarrollo (sin necesidad de codificar todo aún).